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DONNERSTAG PROGRAMM START 08:30 UHR

08:30 Roadmap Diskussion

08:30 - 08.45 Patrick Brunner: „Legacy Code aufräumen“  Form -> 
Flexi.Form gemeinsamer Effort -> Zuteilung, Zeitpunkt

08:45 - 09.30 Roadmap Diskussion

OLAT Conference 2009
OLAT Programmänderung

09:30 Community Work, Beiträge Community

09:30 – 09:45 Guido: OLAT Tech. Doku, Änderungsvorsch läge

09:45 – 10:00 Jens: OLAT ContextHelp – Help

10:00 – 10:15 Stefan Köber, Christian Guretzki: Statu sbericht „Incubation
Prototyp“

10:15 – 10:30 Alle, 1 Top Prio für Community Beitrag ( Doku, Testing)

10:30 Publicity
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Agenda

• OpenSource Communities Moodle / Sakai (ca. 30“, Joel Fisler)

• Ziele

• Umsetzung• Umsetzung

• Warum Zeitraum CodeFreeze – Public

• Diskussion
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Ziele

1. Vorhersehbarkeit & Planbarkeit

2. Rollen, Aufgaben und Verantwortlichkeit

3. Beschleunigung & Rhythmus für Features2Head3. Beschleunigung & Rhythmus für Features2Head
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OLAT Incubation Vorhersehbarkeit

Planbar und Vorhersehbar

2 Releases pro Jahr

. . . 

Mitte August Anfang Februar
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Planbar und Vorhersehbar

• 2 Releases pro Jahr
• mitte August, anfangs Februar

• ~ 12 Wochen Zeitfenster (CodeFreeze bis Public) um 
EinWochen Timeboxes zu definieren für die IntegrationEinWochen Timeboxes zu definieren für die Integration

• Feature Besprechung bis spätestens Code Freeze
• Übereinstimmung im Grundkonzept (UI, SW-Design)

• Zeitplan definiert bis spätestens Code Freeze
• Tester/Reviewer/Merger haben sich auf 1 Woche und 

Feature Liste geeinigt. ~4 Features.

• Feature Branch ist zuvor aufgesetzt

• Ziel: Mergen so schnell als möglich, nach Public
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Rollen, Aufgaben und Verantwortlichkeit

Merger (BPS/Frentix)
Reviewer (UZH)
Tester (UZH)
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Rollen, Aufgaben und Verantwortlichkeit

für die Zeit zwischen CF - Public

Rolle Aufgabe Verantwortlichkeit

Merger • Branch aufsetzen
• Features einpflegen

• Branch in sync halten mit HEAD
• Features isoliert einchecken -> Commitsets• Features einpflegen

• Server aufsetzen für Tester
• Features isoliert einchecken -> Commitsets
einfach reviewbar
• Server updaten und lauffähig halten.
• Umsetzen Feedback
• auf Feedback drängen

Reviewer • Codereview
• Feedback

• Einhaltung Code Style
• Einhaltung Best practices
• Aufdecken Skalierbarkeits Issues
• auf Feedback Umsetzung beharren

Tester • Workflow Pfade testen
• Usability beurteilen

• Fehler finden
• Usability Feedback
• auf Feedback Umsetzung beharren
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Beschleunigung & Rhythmus für Features To Head

• 2 x pro Jahr fokussiert nur Integration
• 4 – 12 Features reviewen/testen/mergen

• Konstanter Rhythmus

• Priorisierung der Features, dass sie in 1 Wochen Timebox• Priorisierung der Features, dass sie in 1 Wochen Timebox
passen. (Weniger ist mehr)

• Hauptprio auf Integration (UZH Developer, UZH 
Customer, BPS/Frentix Developer)
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Agenda

• OpenSource Communities Moodle / Sakai (ca. 30“, Joel Fisler)

• Ziele

• Umsetzung• Umsetzung

• Warum Zeitraum CodeFreeze – Public

• Diskussion
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Umsetzung

eMail / Skype -> 
Hansjörg

Konzept Check
Usability Check

JIRA Issue in
Incubation-Proposal

HEADS UP:
Auf Liste, Detailfragen, 

Design Check

Wer Wann
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Umsetzung - Tools

• Erfassen in JIRA auf „incubation-proposal“

• Screens / Spezifikation anhängen an JIRA

• Kommentieren via JIRA

• Auf Liste• Auf Liste
• HEADS-UP:Incubation-proposal:OLAT-28332

• Assignee -> Hans-Jörg



OLAT Conference 2009
OLAT Incubation Umsetzung

Umsetzung - Branches

• Grosses Feature -> eigener Branch

• Viele kleine Features -> isoliert committed auf misc-
Branch

• Jedesmal Diskussion im Einzelfall – via Hans-Jörg eher 
GUI / Patrick eher technisch



OLAT Conference 2009
OLAT Incubation

Agenda

• OpenSource Communities Moodle / Sakai (ca. 30“, Joel Fisler)

• Ziele

• Umsetzung• Umsetzung

• Warum Zeitraum CodeFreeze – Public

• Diskussion



OLAT Conference 2009
OLAT Incubation Zeitraum Codefreeze Public

Warum Zeitraum CodeFreeze - Public
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Warum Zeitraum CodeFreeze – Public

Warum nicht?

Wann dann?
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Warum Zeitraum CodeFreeze – Public
• Auf Head läuft weniger -> Branch in sync halten ok

• Testing-Infrastruktur läuft immer gegen Head, kein 
Umhängen für die goLive bis Public Zeitspanne

• Translation Server läuft immer gegen Head, kein • Translation Server läuft immer gegen Head, kein 
Umhängen, kein Mergen, keine Fehler

• „fast“ keine Differenz zwischen Public und Head zum Public 
Zeitpunkt -> Community kann nach Merge – schon ein 
Preview auf upcoming Features haben. (Preview -
EasyInstaller?)

• Maximal Zeit um Features im Testing zu haben.

Resultat: Mehr Zeit für Integration
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